

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원건의사업		구 ② 분	단기·중기·장기	
관리번호	6-5		담당 (전화번호)	보육팀 김경임 (☎749-4362)	
사업명	국공립 어린이집 전환 추진				
주관부서	가족복지과	관련부서	부산광역시 출산보육과		
총사업비	927백만원(국비:463.5 시비:231.8 구비: 231.7 기타:)				
추진실태	이행완료		정상추진	기타	비고
	완료	계속추진			
			○		

① 사업개요

- 기존(신규) 공동주택 및 민간(자가소유) 어린이집 국·공립 전환 추진
 - ▷ 300세대이상 공동주택 관리동 민간어린이집과 자가소유 민간어린이집을
구에 무상임대 결정 후 현장심사 및 심의를 통해 전환 추진
 - ※ 2019.9.25.부터 500세대이상 신축 공동주택 국공립어린이집 의무설치

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
국공립어린이집 확충						

③ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	927	463.5	231.8	231.7	-	684	342	170	170	-
2018년	87	43.5	21.8	21.7	-	207	103	51	51	-
2019년	240	120	60	60	-	477	239	119	119	-
2020년	240	120	60	60	-					
2021년	360	180	90	90	-					
2022년 이후	-	-	-	-	-					

- 예산 투입 실적 : 684백만원(국비 342 시비 170 구비 170 기타)

④ 이행실적(주요성과)

- 반여1동 센텀롯데캐슬자연어린이집 국공립 전환 완료
- 우2동 자이2차어린이집 국공립 설치 완료, 재송1동 동부꿈나무어린이집 전환 완료
- ※ 예정 : 중2동 힐스테이트위브, 반여4동 센텀트루엘, 우1동 동원비스타

⑤ 향후계획

- 영유아보육법 개정으로 500세대이상 공동주택 관리동 국공립어린이집 의무설치에 따라 사전절차(협약체결 등) 이행 홍보 - 건축과 주택건설사업장 자료 참고

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체지원건의사업		구 ② 분	중기	
관리번호	6-5		담당 (전화번호)	보육팀 최여진 (☎749-4364)	
사업명	특성화 어린이집 육성				
주관부서	가족복지과	관련부서	시 출산보육과		
총사업비	246백만원(구비: 246백만원)				
추진실태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
		○			

① 사업개요

- 생태유아교육 어린이집 활성화 및 육아종합지원센터와 연계한 생태 전환 컨설팅 실시
- ▷ 생태유아교육 어린이집 운영비 지원 및 보육교직원과 학부모 대상 생태교육

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년 이후				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
생태유아교육 어린이집 활성화																					

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	246			246		198			198	
기투자	54			54		54			54	
2018년	48			48		48			48	
2019년	48			48		48			48	
2020년	48			48		48			48	
2021년	48			48						
2022년 이후	-			-						

- 예산 투입 실적 : 198백만원(구비 198백만원)

④ 이행실적(주요성과)

- 2019년 기준, 관내 29개소 어린이집에 생태교육 컨설팅, 나무 소재의 편안한 어린이집 환경 조성, 교사 및 부모 교육을 전개하여 아동의 신체·정서적 건강한 성장을 도모함.
- 2019년 10개소 시범어린이집 선정하여 사전점검과 컨설팅 후 각 어린이집별로 특성에 맞는 생태유아교육프로그램 실천하였고, 사업보고서 500권 제작

- 생태유아교육 지원 어린이집의 확대와 프로그램의 내실있는 운영을 위한 설문조사 실시

5] 문제점 및 대책

- 생태유아교육에 대한 이해 부족 ▷ 사전 설명회(2019년 2월 개최) 및 사업보고회 개최(2020년 1월)
- 참여기회 제한 프로그램 운영상 문제 ▷ 2020년 계획에 반영(기회 확대, 프로그램 내실화)

6] 향후계획

- 우수 사례집 제작 및 배부(2019년 12월~2020년 1월)
- 사업보고회 개최(1월)
- 2020년 사업계획 수립 및 참여기관 선정(1~2월)
- 어린이집별 프로그램 운영, 교사 및 부모교육 실시, 중간점검 및 컨설팅(3월~)