

## 구청장 공약사업 관리카드

유 형	건의사업		구 분	장기		
관리번호	2-5		담당 (전화번호)	허창언 (☎749-4552)		
사업명	해운대지역 중앙버스전용차로(BRT)운영시스템 개선					
주관부서	교통행정과	관련부서	市 버스운영과			
총사업비	해당사항없음					
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
		○				

**① 사업개요**

- 중앙버스전용차로 운영시스템 개선을 통한 교통정체 해소 추진
- 운촌~중동지하차도 구간 BRT설치 재검토 및 개선

**② 연도별 추진 로드맵**

단위 사업	18년	19년	20년	21년	22년 이후	비고
BRT대책T/F팀 구성 및 운영	—					
BRT운영시스템 개선		—	—	—	—	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

**③ 자원조달 : 해당사항 없음**

**④ 이행실적(주요성과)**

- 해운대BRT대책 T/F팀 구성 및 운영 : 2019.10월~11월
- 해운대BRT 대책 T/F팀 운영 결과 개선사항 제안(區⇒市) 및 반영
- 운촌~중동지하차도 구간 BRT 개통 : '19. 5월
- 내성~중동 BRT 시민협력단 모니터링 및 개선방안 회의(1~4차) : '20. 6월

5 문제점 및 대책

- BRT 시민공론화 위원회 BRT사업재개 결정에 따른 사업 추진 완료
- 중앙버스전용차로 운행 체계화로 정착화
- BRT T/F팀 운영결과 도출된 개선사항 중심 지속 모니터링을 통한 교통정체 최소화 추진

6 향후계획

- BRT 운영 현황 지속적 모니터링 후 문제점 분석 및 개선 추진

위치(조감)도, 관련사진



해운대 BRT 대책 T/F팀 회의