

구청장 공약사업 관리카드

유 형	건의사업			구 분	<u>장기</u>																						
관리번호	2-10			담당 (전화번호)	허창언 (☎749-4552)																						
사업명	도시철도 2호선 송정까지 연결																										
주관부서	교통행정과	관련부서	市 공항공획과																								
총사업비	해당사항없음																										
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고																					
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진																							
			○																								
<p>① 사업개요</p> <p>○ 도시철도 2호선 장산역~송정~동부산관광단지까지 연장 운행 추진</p> <p>② 연도별 추진 로드맵</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">단위 사업</th> <th style="width: 10%;">18년</th> <th style="width: 10%;">19년</th> <th style="width: 10%;">20년</th> <th style="width: 10%;">21년</th> <th style="width: 10%;">22년 이후</th> <th style="width: 10%;">비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>부산시 도시철도망구축계획 재정비</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>도시철도2호선 노선 연장(장산역~오시리아)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>③ 자원조달 : 해당사항 없음</p> <p>④ 이행실적(주요성과)</p> <p>○ 도시철도2호선 동부산선 연장 타당성 검토용역 준공(區) : '19. 9월</p> <p>○ 시 관계부서(도시철도과) 동부산선 연장 사업 타당성 검토 요청 등 협의</p> <p>○ 시 도시철도망 구축계획 재정비 용역 반영 : '20.12</p> <p style="padding-left: 20px;">- 오시리아선(장산역 ~ 송정역 ~ 오시리아역)</p> <p>⑤ 문제점 및 대책</p> <p>○ 시 도시철도망 구축계획 용역에 오시리아선이 후순위로 반영 중</p> <p>⑥ 향후계획</p> <p>○ 오시리아선 추진 관련 지속 협의 및 요청</p>							단위 사업	18년	19년	20년	21년	22년 이후	비고	부산시 도시철도망구축계획 재정비							도시철도2호선 노선 연장(장산역~오시리아)						
단위 사업	18년	19년	20년	21년	22년 이후	비고																					
부산시 도시철도망구축계획 재정비																											
도시철도2호선 노선 연장(장산역~오시리아)																											

위치(조감)도, 관련사진

구분

오시리아선

노선(정거장)

장산역(2호선) ~ 동부산관광단지 L=4.13km(2개소)

총사업비/ 운영비

약3,857억원 / 123억원(년)

수요예측, 경제성

10,806인 / 일 , 경제성(B/C) 0.710

