

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업			구 ② 분	중기	
관리번호	4-4-1			담당 (전화번호)	김수진 (☎749-7612)	
사업명	해운대해수욕장 테마관광 개발					
주관부서	관광시설관리사업소	관련부서	관광문화과			
총사업비	백만원(국비: 시비: 구비: 기타:)					
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
			○			

① 사업개요

- 해운대해수욕장 복합 문화형 해수욕장 관광자원 개발
 - ▷ 해수욕장 문화 이벤트 확대 개최

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
복합문화형 관광자원 개발	문화프리즘 이벤트 개최						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 자원조달

- 민자사업 내지 비재정사업으로 추진

④ 이행실적(주요성과)

- 해운대해수욕장 북극곰 수영대회 개최(2019.1월): 해수욕장 겨울 이벤트 개최
- 해운대비치시네마 개최(2019.6~7월): 해운대만의 고유브랜드화 추진
- 달빛바다소극장(2019.7월~8월), 코스프레 피구대회(2019.8월) 개최: 다양한 이벤트 개최
- 제2회 해운대 비치코밍 축제 개최(2019.10월): 지속가능한 바다 가꾸기 추진
- 해운대해수욕장 북극곰 수영대회 개최(2020.1월): 해수욕장 겨울 이벤트 개최
- 해운대해수욕장 바다정원 조성(2020.6월): 자원친화적인 컨셉의 놀이 및 휴게공간 조성
- 해운대구 비치시스템 도입: 해수욕장 운영의 공익성·투명성 강화(2020.7~8월)
- 해운대해변라디오 운영(2020.7월): 연속성 있는 운영으로 안정적 지역문화 콘텐츠 정착
- 해운대 비치코밍 조형물 설치(2020.11월): 바다쓰레기 및 1회용품 사용 경각심 고취


5 문제점 및 대책

- 민자사업 유치의 어려움(사업성 확보 의문) → 공익과 사익의 조화로운 사업 발굴

6 향후계획

- 민자사업 참여자 적극 유치 및 공익과 사익의 조화로운 사업 발굴

위치(조감)도, 관련사진



- ① 유형 : 자체사업(순수 구비와 구 자체계획으로 추진하는 사업)
지원사업(국·시비 등 지원이 있는 사업)
건의사업(시, 중앙, 타기관 건의 사업)
 - ② 구분 : 단기사업(2년 이내 완료되는 사업)
중기사업(임기 내 완료되는 사업)
장기사업(임기 후까지 계속 추진되는 사업)
- ※ 관련자료 첨부 : 언론보도 등 사업추진 실적과 관련된 자료

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업	구 ② 분	단기·중기·장기		
관리번호	4-4-1	담당 (전화번호)	김수진 (☎749-7612)		
사업명	송정해수욕장 테마관광 개발				
주관부서	관광시설관리사업소	관련부서	관광문화과		
총사업비	백만원(국비: 시비: 구비: 기타:)				
추진상태	완료	추진중		미착수	비고
		정상	부진		
	○				

① 사업개요

- 송정해수욕장 서핑 메카의 관광중심 해수욕장 조성
 - ▷서핑구역 확대, 서퍼빌리지 조성, 국제서핑대회 확대, 상징조형물 조성 등
- 송정해수욕장 체험형 즐길거리 충만한 관광해수욕장 조성
 - ▷송정별바다 축제, 죽도문화광장 조성, 분수폭포수 설치 등

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업		2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
서핑메카 관광중심 해수욕장	서핑구역 확대		_____				
	서퍼빌리지 조성			_____			
	국제서핑대회 확대		_____				
	상징조형물 조성	_____					
체험형 관광 해수욕장	송정 별바다 축제		_____				
	죽도문화 광장 조성			_____			
	분수폭포수 설치				_____		

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	9,515		9,500	15		65		20	45	
2018년	15			15		15			15	
2019년										
2020년	3,500		3,500			50		20	30	
2021년	6,000		6,000							
2022년 이후										

④ 이행실적(주요성과)

- 송정해수욕장 상징조형물 설치 계획 완료(2019.1월)
- 송정 별,바다 축제 개최(2019.6.14 ~ 6.16.): 2,850명 참석
- 부산시장배 국제서핑대회 개최(2019.6.28. ~ 6.30.)
- 개장기간 서핑구역 실제 운영구역 확보(2019.6~8월):50m → 80m
- 제7회 대한민국 국제해양레저워크(KIMA WEEK 2019) 개최:2019.8.23.~8.29
- 부산국제외국인학교 크로스컨트리(오래이어달리기) 행사 개최:2019.10.12.
- 2020 쥐띠 해맞이 행사 개최:2019.12.20. ~ 2020.1.27.
- 개장기간 서핑구역 확대 고시·운영(2020.6~8월):80m → 160m(안전구역 40m 포함)
 - ▷ 포스트 코로나 대비 송정해수욕장 경제활성화 기반 조성
- 송정해수욕장 무지개색 망루 제작·설치(2020.7월): 차별화되는 색다른 볼거리 제공
- 송정해수욕장 임해봉사실 외벽시계 설치(2020.12월)
 - ▷ 대한민국 서핑 메카로서 서핑객 편의 제공
 - ▷ 해수욕장 개장기간 물놀이 가능 시간 안내로 입욕객 안전 확보

⑤ 문제점 및 대책

- 시비 등 예산 확보의 어려움 → 사업의 규모를 고려하여 국·시비 확보 방안 마련

⑥ 향후계획

- 비예산사업 및 저예산사업(국제서핑대회, 문화행사 등) 우선 시행
- 예산 미확보 사업의 경우, 소요 예산 확보 후 단계적 추진

