

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업		구 ② 분		중기	
관리번호	6-5				담 당 (전화번호)	
사 업 명	국공립 어린이집 전환 추진					
주관부서	가족복지과		관련부서	부산광역시 출산보육과		
총사업비	927백만원 (국비:463.5 시비:231.8 구비:231.7 기타:)					
추진실태	이행완료		추진중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
			○			

① 사업개요

- 기존(신규) 공동주택 및 민간(자가소유) 어린이집 국·공립 전환 추진
 - ▷ 300세대이상 공동주택 관리동 민간어린이집과 자가소유 민간어린이집을 구에 무상임대 결정 후 현장심사 및 심의를 통해 전환 추진
 - ※ 2019.9.25.부터 500세대이상 신축 공동주택 국공립어린이집 의무설치

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
국공립어린이집 확충						

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	927	463.5	231.8	231.7	-	1,162	582	290	290	-
2018년	87	43.5	21.8	21.7	-	205	103	51	51	-
2019년	240	120	60	60	-	477	239	119	119	-
2020년	240	120	60	60	-	480	240	120	120	-
2021년	360	180	90	90	-					
2022년 이후	-	-	-	-	-					

- 예산 투입 실적 : 1,162백만원(국비 582 시비 290 구비 290)

④ 이행실적(주요성과)

- 반여1동 센텀롯데캐슬자연어린이집 국공립 전환 완료
- 우2동 자이2차어린이집 국공립 설치 완료, 재송1동 동부꿈나무어린이집 전환 완료
- 중2동 힐스테이트위브, 반여4동 센텀트루엘, 우1동 동원비스타 국공립 설치 완료
- ※ 예정 : 재송1동 센텀리슈빌, 중1동 롯데캐슬스타, 중2동 달맞이유림, 좌1동 호산나

⑤ 문제점 및 대책

- 공동주택 관리동 어린이집의 경우 국공립으로 전환할 경우 입주자 등의 과반동의 절차가 선행되어야 함에 따라 공보육 필요성에 대한 주민인식 개선이 필요함
- 아이 낳고 키우기 좋은 공보육 여건 조성을 위한 사업에 대한 지속 홍보

⑥ 향후계획

- 영유아보육법 개정으로 500세대이상 공동주택 관리동 국공립어린이집 의무설치에 따라 사전절차(협약체결 등) 이행 홍보 - 건축과 주택건설사업장 자료 참고.

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체사업		구 ② 분		중기	
관리번호	6-5				담당 (전화번호)	
사 업 명	특성화 어린이집 육성					
주관부서	가족복지과		관련부서	시 출산보육과		
총사업비	245.1백만원(구비: 245.1백만원)					
추진실태	이행완료		추진 중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
		○				

① 사업개요

- 생태유아교육 어린이집 활성화 및 육아종합지원센터와 연계한 생태 전환 컨설팅 실시
- ▷ 생태유아교육 어린이집 운영비 지원 및 보육교직원과 학부모 대상 생태교육

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년				2019년				2020년				2021년				2022년 이후				비고
생태유아교육 어린이집 활성화	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	246			246		197.1			197.1	
기투자	54			54		54			54	
2018년	48			48		48			48	
2019년	48			48		48			48	
2020년	48			48		47.1			47.1	
2021년	48			48						
2022년 이후	-			-						

- 예산 투입 실적 : 197.1백만원(구비 197.1백만원)

④ 이행실적(주요성과)

- 2019년 기준, 관내 29개소 어린이집에 생태교육 컨설팅, 나무 소재의 편안한 어린이집 환경 조성, 교사 및 부모 교육을 전개하여 아동의 신체·정서적 건강한 성장을 도모함.
- 2020년에는 참여기회를 확대하여 15개소 시범어린이집 선정하여 사전점검과 컨설팅 후 각 어린이집별로 특성에 맞는 생태유아교육프로그램을 실천 중임.

5 문제점 및 대책

- 생태유아교육에 대한 이해 부족 ▷ 사업보고회 개최완료(2020년 1월)
- 참여기회 제한, 프로그램 운영상 문제 ▷ 2020년 계획에 기반영(기회 확대, 프로그램 내실화)

6 향후계획

- 어린이집별 프로그램 운영, 교사 및 부모교육 실시, 중간점검 및 컨설팅
- 우수 사례집 제작 및 배부(2020년 12월~2021년 1월)