

## 2-4

## 생활체육시설 업그레이드 및 확충

공약목표	○ 공공체육시설 확충 및 정비를 통한 주민 여가생활 지원 및 건강증진 도모				
사업기간	임 기 내 임 기 후	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	홍보협력과	담 당 자	곽 미 선	전화번호	4122

### ① 사업개요

#### [생활체육시설 업그레이드(정비)]

- 노후시설 개보수를 통한 체육시설 이용편의 도모
  - ▶ 공공체육시설 이용 희망수요가 많은 종목부터 순차적 시설 정비
  - ▶ 사업비 : 1,495백만원(국비 198, 시비 405, 구비 892)
- 한진CY부지 개발 공공기여에 따른 주민 체육시설 정비
  - ▶ 위 치 : 재송동 856-1번지 일원
  - ▶ 사업내용 : 실외 족구장, 그라운드골프장, 게이트볼장 대체 조성

#### [생활체육시설 확충]

- 센텀2지구 내 구민체육관 건립
  - ▶ 위 치 : 센텀2지구 산업단지 내(반송동 745-3, 4번지 일원)
  - ▶ 사업내용 : 종합복합시설을 갖춘 체육관 건립
  - ▶ 사 업 비 : 약 200억원(기금 30억, 시비 30억, 구비 140억)
  - ※ 부지매입비 별도 : 9,440㎡ 약 257억원 → 1,500㎡ 확대시 408억원 소요  
(조성원가 900만원/평), 연부매입 협의
- 명장공원 및 해운대수목원 내 체육시설 활용방안 마련
  - ▶ 위 치 : [명장공원]반여동 산279-9번지 일원, [해운대수목원]석대동 24번지 일원
  - ▶ 사업내용 : 공원부지 내 축구장 등 체육시설 계획단계부터 구 의견 반영, 구민이 시설을 적극 활용할 수 있는 방안 마련(요청)
- 53사단 이전활용 계획 수립시 체육시설 반영
  - ▶ 위 치 : 좌동 132번지 일원
  - ▶ 사업내용 : 이전부지 활용계획 수립시, 스포츠파크 조성계획 반영추진

## ② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	21,675	3,198	3,405	15,072		1,315 (955)	198 (198)	405 (150)	712 (607)	
2022년	1,225	198	405	622		1,225 (955)	198 (198)	405 (150)	622 (607)	
2023년	90			90		90			90	
2024년	90			90						
2025년	90			90						
2026년	20,090	3,000	3,000	14,090						
2027년 이후	90			90						

## ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
생활체육시설 업그레이드 (노후시설 정비)	· 1분기 -현황조사, 계획 · 2,3분기 -시설 개보수 · 4분기 -사업정산 및 평가	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영	연도별 지속 운영
생활체육시설 확충 (구민체육관 건립)	관계기관 협의	관계기관 협의	관계기관 협의	건립사업 공모 신청	착공

## ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
생활체육시설 정비	개소	목표	6	5	5	5	5
		실적	7				
구민체육관 건립	개소	목표	-	-	-	-	1
		실적	-	-	-	-	1

## 5 이행실적(주요성과)

- 장산인조잔디구장 정비사업(715백만원): 2022.10. 인조잔디 교체, 조도 개선
- 좌동테니스장 노후조명시설 교체(150백만원): 2022.10. LED투광등 100등 교체

## 6 문제점 및 대책

- 센텀2지구 내 구민체육관 건립 부지면적 확대, 위치변경 필요
  - ▶ 2022.11. 부산시 및 도시공사 방문 협의
- 산업단지계획 승인 일정에 따라 부지분양, 공모 신청 등 사업추진 가능

## 7 향후계획

- 사업비 확보 및 관계기관 협의
- 공공체육시설 정비사업 지속 추진: 장산게이트볼장(23년 상반기, 250백만원 확보)

## 8 관련 자료

