

# 민선8기 공약사업 변경 검토 보고

## I 공약 변경 개요

공약번호	공 약 명	변경 사항	담당부서
4-7	오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영	공약명, 사업내용 변경	보건정책과
6-2	해운대 우회도로(재송동~송정동) 개통 적극 추진	통합 후 공약명, 사업내용 변경	건설과
6-8	장산로 진·출입램프 조성 추진		

## II 공약변경 검토기준

### ○ 공약일치도

- ▷ 선거공보 및 공약서 일치도 판단
  - ▷ 수정, 변경, 보류 과정을 책임 있게 설명하고 있는지 판단
- ※ 한국매니페스토실천본부 평가 : 제목만 바뀌어도 소명자료 제출 요구

### ○ 사업내용 및 예산 등 검토

- ▷ 사업이 공약을 얼마나 충실히 반영하고 있는지 검토
- ▷ 사업추진(변경) 시 예산 조달 방안 등 검토
- ▷ 사업추진(변경) 시 공약의 실천가능성 등 검토

## III 변경 검토

### ① 공약명 : 오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영

- ☐ 변경사항 : 공약명, 사업내용 변경

구 분		당 초	변 경
계약명		오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영	오션뷰 임산부 힐링 체험 운영
사 업 내 용	계약목표	오션 조망이 특화 된 해운대형 힐링센터 건립으로 임산부 정서적 지원 강화 및 통합프로그램 운영	오션 조망이 보이는 임산부 힐링 체험 운영으로 임산부 정서적 지원 강화 및 건강증진 도모
	추진내용	오션뷰 임산부 힐링센터 설치, 임신~출산 통합프로그램 운영	오션뷰 민간 시설 공간 활용, 임산부 힐링 체험 프로그램 운영
	사업기간	2022년 ~ 2026년	2024년 ~ 2026년
	총사업비	설치비 98억원(부지매입비 별도), 운영비 연간 5억원(구비)	연간 2.5억원(구비)

#### □ 담당부서 의견

- 전액 구비 사업으로 센터 건립에 따른 **재정적 부담이 크고**(소요예산: 98억원, 부지매입비 별도, 운영비 연간 5억원), 현재 부지와 예산 규모에 맞는 적정 공모사업이 없으며,
- 유사기관 사례 검토 결과 시설을 이용하는 **임산부 수혜자가 예산 투입에 비해 저조할 것으로 예상**되는 바, 오션뷰 공간 대여 형식의 임산부 힐링 체험 운영으로 계약 변경 필요

#### □ 검토 결과

- 구 재정여건을 고려하여 **예산 절감 및 재정 효율성 확보**를 위해, 임산부 힐링센터 건립에서 주민호응도가 높은 민간시설 공간을 활용한 임산부 체험 프로그램 운영으로 **변경하여 추진함이 적절함**.

② 공약명 : 해운대 우회도로(재송동~송정동) 개통 적극 추진,  
장산로 진·출입램프 조성 추진

□ 변경사항 : 통합 후 공약명, 사업내용 변경

구 분		당 초		변 경
공약명		해운대 우회도로 (재송동~송정동) 개통 적극 추진	장산로 진·출입램프 조성 추진	사상~ 해운대 간 고속도로 건설 추진
사 업 내 용	공약목표	우회도로망 확충으로 해운대 주변 교통 정체 해소	진·출입램프 조성으로 교통량 분산에 따른 교통 체증 완화	해운대 주변 및 장산로의 교통체증 해소를 통한 주민 불편 해소
	추진내용	L=7.9km, 왕복 4차로 (수영강변대로~송정동)	도로확장 L=900m, B=8~10→12~15m (좌4동 대천램프교차로 ~ 우동 우동3로 94 일원)	▸ 위치 : 남해제2고속지선~해운대구 송정동 ▸ 규모 : L=22.8km, B=4~6차로 ▸ 기간 : 2025~2030년 ▸ 사업비 : 2조1백8십8억원(국비 6,564, 민자 13,624)

□ 담당부서 의견

- 해운대 주변 교통량 분산과 장산로의 만성적인 차량 병목구간의 교통체증을 해소하고자 해운대 우회도로 개설 및 장산로 진·출입 램프를 조성코자 하였으나,
- 현재 국토교통부에서 추진 중인 사상~해운대 간 고속도로 노선과 일부 중복되어 예산 중복 투자 우려가 있고, 개통 완료 시 교통량 분산으로 교통 체증이 완화되어 기존 공약사업을 변경(통합) 필요

□ 검토결과

- 해운대 주변 및 장산로의 교통체증을 해소하기 위한 공약 목표를 원활히 달성하기 위해, 현재 국토부에서 추진하고 있는 실현가능성이 높은 고속도로 건설로 기존 공약을 통합(변경)하여 추진함이 적절함

## IV

## 행정사항

- 공약변경(안) 공약이행평가단 회의에서 최종 심의 후 결정 : 2. 1.(목)
- 공약 담당 부서장 회의 참석 안내 : 1. 26.(금) 한
- 변경 절차 완료 후 홈페이지 공개. 끝.