


## 구청장 공약사업 관리카드

|       |                  |      |               |                    |    |
|-------|------------------|------|---------------|--------------------|----|
| 유 형   | 자체사업             |      | 구 분           | 단기                 |    |
| 관리번호  | 1-3-2            |      | 담 당<br>(전화번호) | 김효영<br>(☎749-4032) |    |
| 사 업 명 | 도시재생센터 등 전담조직 신설 |      |               |                    |    |
| 주관부서  | 기획조정실            | 관련부서 |               |                    |    |
| 총사업비  | 해당없음             |      |               |                    |    |
| 추진실태  | 완 료              | 추진 중 |               | 미착수                | 비고 |
|       |                  | 정 상  | 부진            |                    |    |
|       | ○                |      |               |                    |    |

### ① 사업개요

- 사업명 : 도시재생추진단 신설
- 시행시기 : 2018. 11. 5.
- 담당구성 : 도시재생정책 / 도시재생사업 / 공동체지원
  - ※ 현장지원센터(도시재생센터) 설치(반송2동) : 센터장 - 도시재생 전문가
- 구성인력 : 13명 【공무원(11명) + 도시재생·주거지원 민간 전문가(2명)】
- 분장사무 : 도시재생사업 추진과 마을공동체 활성화에 관한 사무
- 조직도



### ② 연도별 추진 로드맵

| 단위 사업                            | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 이후 | 비고 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|----------|----|
| ■ 조직진단                           | —     |       |       |          |    |
| ■ 행정기능 연구 T/F팀 회의                |       |       |       |          |    |
| ■ 도시재생추진단 신설<br>(2018년 하반기 조직개편) | —     |       |       |          |    |

### ③ 이행실적(주요성과)

- 2018년 하반기 조직개편 반영 : 도시재생추진단 신설(반송 도시재생현장지원센터 설치)