

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체지원건의사업		구 ② 분	단기	
관리번호	3-7		담당 (전화번호)	박경선 6164 은남민 4134	
사업명	재해, 재난 대피시설 위치 현실화				
주관부서	안전총괄과	관련부서	복지정책과		
총사업비	22백만원(국비: 시비: 18 구비: 4 기타:)				
추진실태	이행완료		추진중		기타
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진	
		○			

① 사업개요

- 지진해일 대피소 추가 지정

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년 이후	비고
이재민구호소 추가 지정	8개소 지정	8개소 지정	유지관리	유지관리	
지진 옥외대피소 추가 지정	유지관리	유지관리	유지관리	유지관리	
지진해일 대피소 추가 지정	유지관리	2개소 지정	유지관리	유지관리	
민방위 비상대피시설 추가 지정	5개소 지정	유지관리	유지관리	유지관리	

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	22		18	4		13		6.7	6.3	
2018년	4			4		4			4	
2019년	6		6			7.4		6.7	0.7	
2020년	6		6			1.6			1.6	
2021년	6		6							
2022년 이후										

- 예산 투입 실적 : 13백만원(국비 시비 6.7 구비 6.3 기타)

④ 이행실적(주요성과)

- 해운대해수욕장지구 긴급대피장소 추가지정 관련 시설과 협의 중(관광시설사업소, 해운대구청)
- 지진해일 대피 안내표지판 보수(노후표지판) 완료
- 지진·지진해일 대피 표지판 전수조사 계획수립 및 결과 보고

5 문제점 및 대책

- 전수조사 결과 노후화, 파손, 명칭 변경 등의 표지판 정비 및 교체 필요

6 향후계획

- 해운대해수욕장지구 긴급대피장소 추가 지정
- 지진옥외대피장소 변경지정에 따른 안내표지판 시트지 교체
- 지진·지진해일 대피 안내표지판(노후표지판) 정비 및 교체
- 민방위 비상대피시설 추가 지정

위치(조감)도, 관련사진

해운대구 지진 옥외대피장소 지정 현황도

