

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체지원건의사업	구 ② 분	단기
관리번호	7-7	담당 (전화번호)	박재홍 (☎749-4862)
사업명	구청사 이전에 관한 TF팀 구성		
주관부서	신청가건립추진단	관련부서	기획조정실, 관광문화과, 일자리경제과, 건설과, 건축과, 도시재생추진단
총사업비	-		
추진실태	이행완료		추진중
	완료	이행후 계속	정상추진
	○		일부추진
			기타
			비고

① 사업개요

- 추진기간 : 2018. 8월 ~ 타당성 조사의뢰 시
- 구성체계 : 추진단장(부구청장), 부단장(재무과장), 팀원8명 ▷총10명
 - ▶ 분야 : 총괄지원, 청사관리, 도시계획, 건축, 관광문화, 교통, 경제, 도시재생
- 주요업무 : 청사활용방안 도출 및 지구단위계획 사전협상 추진 등

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년 이후	비고
시설결정						
기본계획 수립 및 실시설계						
공사착(준)공						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 자원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
			해	당	없	음				

④ 이행실적(주요성과)

- 추진단 정기회 및 자체회의 개최(3회) 및 구청사 활용방안 용역 완료
 - ※ 용역기간 : 2019. 11 ~ 2020. 05.
- 전문기관(캠코 공공개발부) 방문 개발유형 및 사례 등 자문

⑤ 문제점 및 대책

- 현청사의 활용방안이 결정되더라도, 신청사 이전과 연계되어 유기적인 방안 필요

⑥ 향후계획

- 전 부서(부산시 포함) 필요시설 수요조사 및 의견수렴
- 공공청사 유형별 개발사례 벤치마킹 실시계획

위치(조감)도, 관련사진



- ① 유형 : 자체사업(순수 구비와 구 자체계획으로 추진하는 사업)
지원사업(국·시·비 등 지원이 있는 사업)
건의사업(시, 중앙, 타기관 건의 사업)
- ② 구분 : 단기사업(2년 이내 완료되는 사업)
중기사업(임기 내 완료되는 사업)
장기사업(임기 후까지 계속 추진되는 사업)