
1-12 반여3동 전통시장 커뮤니티 가로정비사업 추진

공약목표
 ◦반여2·3동 도시재생사업의 일환으로 상가 가판대 정비와 보행환경 개선을 통하여       
   반여3동 전통시장의 쾌적한 이미지 조성과 이용객 편리성 증대

사업기간 임 기 내 사업구분 지    속 예산구분 예    산

사업주체 해운대구 중앙도움 필    요 추진상황 이행완료

담당부서 창조도시과 담 당 자 이 경 탁 전화번호 6015

 사업개요

 ◦ 위    치 : 반여동 1607-2번지 일원(반여3동 골목시장)

 ◦ 사업기간 : 2022 ~ 2024

 ◦ 사업규모(내용)

  ▸ 보도 디자인 및 패턴 설치를 통한 교차로 보행 안전 안내 및 시장 통로 환경 개선

  ▸ 시장(점포) 가판대 정비 통한 이용객 편의 증진

   ※ 사업규모: 900㎡ (150m x 6m)

 ◦ 총사업비 : 148백만원(국비: 74, 시비: 37, 구비: 37)

 예산 확보 및 집행 내역

     (단위: 백만원)

구 분
예산 확보 계획

예산 확보액
(예산 집행액)

계 국비 시비 구비 기타 계 국비 시비 구비 기타

계 148 74 37 37 148
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2027년 이후



 연차별 추진계획

단위사업명 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 이후

반여3동 전통시장 
커뮤니티 가로
정비사업 추진

상인 및 주민 
의견수렴

상인 및 주민 
의견수렴

실시설계 및 
공사완료

관리·유지 관리·유지

 공약달성 확인지표

확인지표 단위 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 이후

반여3동전통시장 
커뮤니티 가로
정비사업 추진

식
목표 1

실적 1

 이행실적(주요성과)

 ◦ 상인대학 운영을 통한 골목시장 활성화 방안 의견 수렴 (‘22.7.18.~8.29)

  ▸ 반여3동시장 통합 안내판 설치, 보도 디자인 및 패턴 설치를 통한 보행 

안전 확대 및 지역 특성 표현, 고객 휴식공간 확보 등의 의견 수렴 

 ◦ 상인과의 간담회 개최 및 관련 업체 컨설팅을 통한 사업내용 논의(‘23.1.~3.)

 ◦ 반여3동 골목시장 커뮤니티가로 정비 실시설계용역 착수(‘23. 8.)

 ◦ 상인 의견 수렴 위한 공청회 개최(‘23. 9.8.)

 ◦ 반여3동 골목시장 커뮤니티가로 정비 실시설계용역 준공(‘24. 1.)

 ◦ 반여3동 골목시장 커뮤니티가로 가판대 정비 공사 착공(‘24. 2.)

 ◦ 반여3동 골목시장 커뮤니티가로 가판대 정비 공사 준공(‘24. 5.)

 ◦ 반여3동 골목시장 커뮤니티가로 바닥 및 아케이드 패널 정비 완료(‘24. 6.)

 관련 자료

가판대 정비 바닥정비 아케이드 패널 정비


