
6-4 해운대 교통체계 개선 용역 추진

공약목표  ◦해운대구의 교통체증 개선을 위한 해결방안 마련

사업기간 임 기 내 사업구분 신    규 예산구분 예    산

사업주체 해운대구 중앙도움 필    요 추진상황 정상추진

담당부서 교통행정과 담 당 자 정 태 영 전화번호 4552

 사업개요

 ◦추진방향

  ▸ 해운대구의 상습적인 교통체증을 해소하기 위한 교통 소통 마스터플랜 수립

 ◦사업기간 : 2024 ~ 2026년

 ◦사업내용

  ▸ 상습 정체지점(구간) 개선 방안 수립

  ▸ 향후 교통량 증가 예상지점(구간) 개선 방안 수립

  ▸ 주요 개선지점(구간)에 대한 시뮬레이션 분석 및 개선 방안 제시

 ◦총사업비 : 150백만원(구비)

 예산 확보 및 집행 내역
(단위: 백만원)

구 분
예산 확보 계획

예산 확보액
(예산 집행액)

계 국비 시비 구비 기타 계 국비 시비 구비 기타

계 - - - - - - - - - -
2022년 - - - - - - - - - -
2023년 - - - - - - - - - -
2024년 - - - - - - - - - -
2025년 150 - - 150 - 150 - - 150 -
2026년 - - - - - - - - - -

2027년 이후 - - - - - - - - - -



 연차별 추진계획

단위사업명 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 이후

해운대 교통체계 
개선 용역 추진

공약 변경 
및 

예산반영
용역 추진

용역 결과 
세부사업 
추진

 공약달성 확인지표

확인지표 단위 구분 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년 이후

교통체계 개선 

용역 추진
%

목표 - - - 100 -

실적 - - - -

 이행실적(주요성과)

 ◦ 2024. 7.: 공약 변경 검토 보고 (← 365 교통 빅데이터 시스템 토대 구축)

 ◦ 2024.11.: 공약 변경안 확정(공약이행평가단 심의 결과 원안가결)

 ◦ 2024.12.: 2025년 본예산 반영 확정

 문제점 및 대책

 ◦ 없음

 향후계획

 ◦ 2025. 2.: 용역 추진 계획 수립

 ◦ 2025. 3.~11.: 용역 추진

 ◦ 2025.12.: 용역 완료(준공)

 관련 자료


