

5-4

우범지역 안전망 강화(불법주정차 단속 CCTV)

공약목표	○ 초등학교 주변 불법주정차 차량에 따른 어린이 교통사고 예방 및 안전확보를 위한 불법주정차 단속 CCTV 설치 확대				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	완료(계속)
담당부서	주차행정과	담당자	장진채	전화번호	4562

① 사업개요

- 위 치 : 관내 초등학교 주변 10개소
- 사업기간 : 2022 ~ 계속
- 사업규모
 - ▶ 초등학교 주변 보행안전을 위한 불법주정차 단속 CCTV 설치 확대(10개소)
- 총사업비 : 380백만원(시비: 140, 구비: 240)

② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	380	-	140	240	-	220 (140)	-	140 (140)	80 (0)	-
2022년	140	-	140	-	-	140 (140)	-	140 (140)	-	-
2023년	80	-	-	80	-	80	-	-	80	-
2024년	80	-	-	80	-					
2025년	80	-	-	80	-					
2026년	-	-	-	-	-					

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
초등학교 주변 불법주정차 단속 CCTV 확대	4개소	2개소 (계속추진)	2개소 (계속추진)	2개소 (계속추진)	-

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
불법주정차 단속 CCTV 설치	개소	목표	4	2	2	2	-
		실적	4	-	-	-	-

⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022년 어린이보호구역 불법주정차 단속 CCTV 4개소 설치
- 강동초, 삼어초, 운송초, 해림초

⑥ 문제점 및 대책

- 해당없음(정상추진 중)

⑦ 향후계획

- 2023년 2개소 추진

5-4

우범지역 안전망 강화(가로등)

공약목표	<ul style="list-style-type: none"> ○ 우범지역 가로등 확대 설치 ○ 야간 조명 조도 상향 추진 				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	도시관리과	담 당 자	김 민 우	전화번호	4672

① 사업개요

- 위 치 : 해운대구 관내 도로(간선, 이면, 골목길) 전역
- 사업기간 : 임기 내 지속
- 사업규모(내용)
 - ▶ 우범지역 가로등(보안등) 확대 설치 420등
 - ▶ 야간 조명 조도 상향 추진 2,700등
- 총사업비 : 5,460백만원(시비: 460, 구비: 5,000)

② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	5,460		460	5,000		2,928 (1,839)		460 (459)	2,468 (1,380)	
2022년	1,860		460	1,400		1,860 (1,839)		460 (459)	1,400 (1,380)	
2023년	900			900		1,068			1,068	
2024년	900			900						
2025년	900			900						
2026년	900			900						

③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
우범지역 가로등 (보안등) 확대 설치	80등	80등	80등	80등	100등
야간 조명 조도 상향 추진	700등	500등	500등	500등	500등

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
가로등(보안등) 설치등수	등	목표	80	80	80	80	100
		실적	96				
LED조명 교체등수	등	목표	700	500	500	500	500
		실적	1,129				

⑤ 이행실적(주요성과)

- 해운대로 도로조명 개선사업: 3억(특별조정교부금), LED가로등(보행등) 개선(정비) 80개소
- 미포교차로 일원 가로등 개선공사: 1.5억(구비), 가로등 개선(정비) 56개소


⑥ 문제점 및 대책

- 공약사항 관련 사업진척도 및 효과의 극대화를 위해 안정적인 예산확보 필수
- 특교세, 특교금 등 지속적인 시비확보 노력

⑦ 향후계획

- 해운대로 가로등 친환경 고효율 LED광원 교체사업: 5억(구비), LED가로등 (보행등) 개선(정비) 250개소
- 달맞이길 조도개선공사: 3.5억(구비), 가로등 교체 52본, 가로등 신설 44본
- 주민건의지역 보안등 설치 및 교체공사: 98백만원, LED보안등 설치 140개소
- 학교 주변 통학로 밝기 개선사업: 80백만원, 가로등(보안등) 정비 60개소

8 관련 자료



공약사항 관련 해운대로 사업현황



공약사항 관련 달맞이길 사업현황

5-4

우범지역 안전망 강화(방범용 CCTV)

공약목표	○ 범의취약지 방범용 CCTV 확대 설치로 주민들이 안심할 수 있는 안전한 도시 조성				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	재난안전과	담 당 자	조 성 문	전화번호	6054

① 사업개요

- 대 상 지 : 해운대구 일원 범의취약지역
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년간)
- 사업내용 : 방범용 CCTV를 확대 설치하여 5년간 752대 확대설치 (22~26년)
 - ▶ 사업완료 시 방범용 CCTV 설치대수 부산시 16개 구·군 중 1~2번째 예상
 - ▶ 2026년 해운대구 [범의예방 CCTV 대수] 지표 개선 : 44이상
- 총사업비 : 21억4천만원 (시비:2억9천만원, 구비:12억5천만원, 특별교부세:6억)

② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	2,140	600	290	1,250		1,208 (629)	860 (548)	90 (81)	258	
2022년	690	600	90			690 (629)	600 (548)	90 (81)		
2023년	550		50	500		518	260		258	
2024년	300		50	250						
2025년	300		50	250						
2026년	300		50	250						

③ 연차별 추진계획

단위사업명	계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
계	752대	222대	200대	110대	110대	110대
구 방법용CCTV	649대	199대	180대	90대	90대	90대
시 방법용CCTV	103대	23대	20대	20대	20대	20대

④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
방법용CCTV	대수	목표	222	200	110	110	110
		실적	253				

⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022년 : 방법용CCTV 87개소 253대 설치

⑥ 문제점 및 대책

- 연도별 투자계획에 따른 구비(매년 2억5천만원) 예산 확보 필요
 - ▷ 재난안전 특별교부세 신청을 통한 예산 확보로 구비 예산 절감

⑦ 향후계획

- 2023년 : 방법용 CCTV 200대 설치
- 2024년 : 방법용 CCTV 110대 설치
- 2025년 : 방법용 CCTV 110대 설치
- 2026년 : 방법용 CCTV 110대 설치

8 관련 자료

방범용CCTV

