

공약목표	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교통약자에게 보행 편의를 제공하여 안전한 교통환경 조성</li> <li>○ 보호구역 내 노후·파손된 각종 교통안전시설물을 정비·설치하여 안전 위해 요소 선제적 차단</li> </ul>				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	필 요	추진상황	정상추진
담당부서	교통행정과	담 당 자	이하연/진혜인	전화번호	4557/4511

## ① 사업개요

- 위 치: 관내 공공건물 주변 및 어린이·노인 보호구역
- 사업기간: 2022 ~ 2026(계속)
- 사업내용
  - ▶ 교통약자 중심 안전한 교통환경 조성
    - － 시각장애인 밀집 거주지역, 이용시설 주변 등 음향신호기 설치
    - － 기 설치된 음향신호기 주변 점자블록 교체 및 신설
  - ▶ 보호구역 내 교통안전 인프라 확충
    - － 어린이보호구역 내 안전시설물(안전 웬스, 보호구역 표지, 과속경보표지판 등) 집중 개선
    - － 어린이 통학환경 개선을 위한 옐로존 조성(옐로카펫 · 노란발자국 등)
    - － 노인보호구역 내 교통사고 방지를 위한 안전시설물(미끄럼방지포장) 정비
  - ▶ 어린이 안전위해요소 선제적 대응
    - － 보호구역 내 시설물 주기적 점검과 단속으로 안전위해요소 사전 차단
    - － 사고발생 원인별 · 유형별 분석을 통한 사고 재발 방지 및 안전관리 강화
  - ▶ 어린이보호구역 인식 제고를 위한 교통안전 홍보 · 캠페인 전개
- 총사업비: 1,440백만원
  - ▶ 음향신호기 설치 및 시설물 정비: 190백만원(구비)
  - ▶ 어린이·보호구역: 1,250백만원(국비:50백만원, 시비:450백만원, 구비:750백만원)

2 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액 (예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	1,440	50	450	940	-	420 (242)	55 (0)	115 (0)	250 (242)	-
2022년	300	50	50	200	-	420 (242)	55 (0)	115 (0)	250 (242)	-
2023년	285	-	100	185	-	-	-	-	-	-
2024년	285	-	100	185	-	-	-	-	-	-
2025년	285	-	100	185	-	-	-	-	-	-
2026년	285	-	100	185	-	-	-	-	-	-

3 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
음향신호기 설치	10개소	10개소	10개소	10개소	10개소
보호구역 내 교통안전 인프라 확충	30개소	30개소	30개소	30개소	30개소
안전위해요소 선제적 대응	연1회	연1회	연1회	연1회	연1회

4 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
음향신호기 설치 개소	개소	목표	10	10	10	10	10
		실적	10	-	-	-	-
보호구역 내 교통안전 인프라 확충	개소	목표	30	30	30	30	30
		실적	52	-	-	-	-
안전위해요소 선제적 대응	개소	목표	1	1	1	1	1
		실적	1	-	-	-	-

## ⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022년 음향신호기 설치 및 관련시설물(점자블록) 정비
  - 음향신호기 설치: 좌동 상당초교 앞 외 9개소
  - 관련시설물(점자블록) 정비: 우동, 중동 일원 (226개소)
- 2022년 어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치 및 정비
  - 주정차허용표지판 설치공사: 26개소
  - 교통안전시설물(발광형표지판, 차량방호책) 설치 공사: 38개소
  - 과속경보시스템표지판 설치: 35개소
  - 안전휀스 설치: 반산초(L= 151m), 양운초(L= 40m)
  - 교통안전표지판, 노면표시, 안전휀스 수시 정비

## ⑥ 문제점 및 대책

- 없음

## ⑦ 향후계획

- 2023. 2.: 음향신호기 설치 대상지 조사
- 2023. 5.: 음향신호기 설치 완료
- 옐로카펫·노란발자국 설치사업 지속 추진
- 학교부지 활용한 통학로 설치사업 지속 추진
- 보호구역 신규 및 재지정에 따른 교통시설물 정비 지속 추진
- 안전휀스, 미끄럼방지포장 등 안전시설물 개선·확충 지속 추진

## 8 관련 자료

음향신호기	
	
설치 전	설치 후
어린이보호구역 내 교통안전시설물	
	
발광형 표지판 설치	옐로카펫 및 노란발자국 설치
	
과속경보표지판(스피드디스플레이)설치	차량방호책 설치

## 5-6

## 교통 약자 보호 강화(경사로 안전시설 보강)

공약목표	○ 관내 보행이 불편하고 안전사고 우려가 있는 경사도로를 정비하고, 안전시설물을 보수·보강하여 노인, 장애인 등 교통 약자의 보행환경 개선 및 주민불편 해소				
사업기간	임 기 내	사업구분	지 속	예산구분	예 산
사업주체	해운대구	중앙도움	불 요	추진상황	정상추진
담당부서	도시관리과	담 당 자	최혁준/이성도	전화번호	4684/4681

## ① 사업개요

- 위 치 : 해운대구 관내 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 연도별 지속추진
- 사업규모(내용)
  - ▶ 안전한 도로환경 조성을 위한 경사 도로 및 보도정비
    - 미끄럼방지포장, 논슬립 보도블록 설치 및 경계석 턱 낮춤
  - ▶ 안전한 도로환경 조성을 위한 경사 도로 및 보도정비
    - 보도 및 이면도로 안전난간, 핸드레일 설치
- 총사업비 : 1,780백만원(구비: 1,780)

## ② 예산 확보 및 집행 내역

(단위: 백만원)

구 분	예산 확보 계획					예산 확보액(예산 집행액)				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	1,780	-	-	1,780	-	880 (440)	-	-	880 (440)	-
2022년	440	-	-	440	-	440 (440)	-	-	440 (440)	-
2023년	440	-	-	440	-	440	-	-	440	-
2024년	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
2025년	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-
2026년	300	-	-	300	-	-	-	-	-	-



### ③ 연차별 추진계획

단위사업명	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
경사로 안전시설 보강	- 경사 도로 및 보도 정비 - 안전시설물 보수·보강	연도별 지속추진	연도별 지속추진	연도별 지속추진	연도별 지속추진

### ④ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	구분	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 이후
사업예산 집행률	%	목표	100	100	100	100	100
		실적	100	-	-	-	-

### ⑤ 이행실적(주요성과)

- 2022년 도로소파 수선공사(단가계약) 실시: 124건
- 삼어로91번길 일원 경사도로 정비: 460㎡

### ⑥ 문제점 및 대책 ○ 해당없음

### ⑦ 향후계획

- 2023. 1월 ~ 3월: 대상지 전수조사 및 현장확인
- 2023. 5월: 사업대상지 확정 및 공사 계약
- 2023. 6월 ~ 10월: 공사 실시 및 안전난간 설치 등 완료예정

### ⑧ 관련 자료



경사계단 핸드레일 설치



통학로 안전난간 설치