

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	자체·지원건의사업		구 ② 분		중기	
관리번호	4-4-2		담당 (전화번호)		정재훈 (☎749-5602)	
사업명	해양레저 특화상품 개발					
주관부서	관광문화과		관련부서		관광시설관리사업소	
총사업비	580백만원					
추진실태	이행완료		추진 중		기타	비고
	완료	이행후 계속	정상추진	일부추진		
		○				

① 사업개요

- 해운대와 송정 해수욕장 일원의 해양레저특화상품 개발로 해양레저 활성화 및 지역경제 활성화 도모

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	비고
연구용역, 기본계획 수립						
사업비확보 및 사업실행						

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달

(단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	350		100	250		580		200	380	
2019년	50			50		37			37	
2020년	200			200		33			33	
2021년	100		100			510		200	310	
2022년										
2022년 이후										

④ 이행실적(주요성과)

- 2020. 6월 송정해수욕장 서핑구간 확대(80m→120m)
- 해양레저특화사업장 활성화를 위한 간담회 실시(18년 1회, 19년.3회, 20년 1회)

○ 해양레저관광 거점조성 공모사업 용역 실시

- 용역명: 해양레저관광 거점조성 공모사업 계획서 작성용역
- 용역범위(위치): 송정해수욕장 일원
- 용역비: 21,340천원(구비)
- 용역기간: 2020.8.12. ~ 2020.12.11.

○ 해운대 스프린트 트라이애슬론 월드컵 유치(구비: 200,000천원)

- 경기일정: 2021.7.1. ~ 7.4
- 대회장소: 해운대해수욕장, 동백섬, 마린시티 등
- 참석: 2,500여명
- 경기종목
 - 엘리트(스프린트): 수영(750m) → 사이클(20km) → 마라톤(5km)
 - 주니어, 동호인(아쿠아슬론): 수영(1.5km) → 마라톤(10km).
 - 사업비: 8억(국비 3, 시비 2, 구비 2, 기타 1)

⑤ 문제점 및 대책

- 하계 집중적 이용으로 계절성이 강한 해양레저의 사계절 활성화 방안 모색
- 지역 주민과 상인 및 서핑업체와 상생하는 해양레저 활성화 방안 마련

⑥ 향후계획

- 해양레저관광 거점 공모 사업과 연계를 통한 사업 추진 및 사업비 확보
- 서핑 대회와 연계, 주민 의견을 반영한 해양레저축제 등 이벤트 개최

위치(조감)도, 관련사진

