

구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업	구 ② 분	중기
관리번호	1-9	담당 (전화번호)	김태한 (☎ 749-4472)
사업명	골목상권 및 재래시장 활성화를 통한 세입자·영세상인 보호- ①		
주관부서	일자리경제과	관련부서	건축과, 도시관리과, 재무과 등
총사업비	5,513백만원(국비: 2,848, 시비: 1,288, 구비: 1,349, 자부담: 28)		
추진실태	이행완료		추진중
	완료	완료(계속)	
		○	정상 부진
			미착수 비고

① 사업개요

○ 전통시장 시설현대화 및 영세상가 맞춤형 컨설팅 등 추진

- 사업대상 : 해운대구 관내 전통시장
- 사업내용 : 중소벤처기업부 전통시장 활성화 공모사업, 부산시 골목상권활성화 공모사업 등을 통해 관내 전통시장 시설개선 및 영세상가 경영환경 개선

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2019년	2020년	2021년	2022년	2022년 이후	비고
골목상권 및 재래시장 활성화를 통한 세입자·영세상인 보호					→	

※ 공약사업의 각 단위사업별 추진사항을 분기단위로 표시

③ 재원조달 : 중소벤처기업부 전통시장 시설현대화 공모사업 응모·선정에 따른 매칭 구비 확보

④ 이행실적(주요성과)

○ 전통시장 시설현대화 추진 및 전통시장 상인 상가 환경 개선

- 좌동재래시장 자주식 공영주차장 : 2019.5월 공사착공 > 2019.11월 준공(18.6억)
- 좌동재래시장 중기부 노후전선정비사업 완료: 2020.5월 준공(0.85억)
- 반송큰시장 문화관광형 특화사업 추진: 2020~2021년(9.2억원)
- 재송한마음시장 공영주차장 : 2024.4월 공사착공 > 2021.4월 준공(24.6억)
- 해운대시장 아케이드 방풍벽 설치(55백만원), 반송골목시장 고객지원센터 등 보수(23백만원)
- 좌동재래시장(노후전선정비 118백만원), 반여2동상가시장(시장경영바우처 45백만원)
- 해운대시장 지주간판 교체사업 추진(73백만원) : 2021.11월 준공

⑤ 문제점 및 대책

- 전통시장의 중기부·市 공모사업 신청 소극적 ▶ 적극적인 홍보와 설득, 지원 필요

⑥ 향후계획

- 2022. 1~12월 : 시설현대화사업 추진(반송골목시장, 반송큰시장, 해운대시장)
- 2022. 1~12월 : 상·하반기 부산시 환경개선사업 공모 신청 및 선정사업 추진

위치(조감)도, 관련사진

재송한마음시장

현장사진

준공식



반송큰시장

위치도

특화디자인



구청장 공약사업 관리카드

유 ① 형	지원사업		구 ② 분		중기	
관리번호	1-9		담당 (전화번호)		김태한 (☎ 749-4472)	
사업명	골목상권 및 재래시장 활성화를 통한 세입자·영세상인 보호 - ②					
주관부서	일자리경제과		관련부서			
총사업비	651백만원(시 406, 구 245)					
추진실태	이행완료		추진중		미착수	비고
	완료	완료(계속)	정상	부진		
		○				

① 사업개요

- 사업대상 : 관내 골목상권(해리단길 포함) 및 재래시장
- 사업내용 : 젠트리피케이션 방지로 지역 영세상인 및 상권 보호

② 연도별 추진 로드맵

단위 사업	2018년	2019년	2020년	2021년	2021년 이후	비고
골목상권 및 재래시장 활성화를 통한 세입자·영세상인 보호- ②					→	

③ 재원조달 (단위 : 백만원)

구분	예산확보 계획					예산확보 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
총액	651		406	245		651		406	245	
2020년	10			10		10			10	
2021년	641		406	235		641		406	235	
2022년 이후										

④ 이행실적(주요성과)

- 2018. 4월 : '해운대구 지역상권 젠트리피케이션 방지 및 상생협력' 조례 제정
- 2018. 11월 : 해리단길 발전협의회 구성, 회원 42명
- 2019. 7월 : 해리단길 에코백 나눔행사 개최, 영산대 학생 4백만원 장학금 수여
- 2019. 10월 : 해리단길과 함께하는 U+로드 행사 운영, 상권홍보 및 활성화
- 2019. 11월 : 『지역골목경제 활성화 우수사례 발표대회』 행안부 대상
- 2020. 3~4월 : 착한임대인 운동추진 민간 자율임대료 인하(300여개소)
- 2020. 5~6월 : 해리단길 타이포그래픽(포토포인트) 설치, 가로등 정비·보안 등 설치
- 2020. 6~7월 : 해운대 덕분에 세일 행사참여(전통시장 및 소상공인)
- 2020. 9월 : 해리단길 문화행사 생태계 플랫폼(반응형 웹&앱) 구축
- 2021. 3월 : 「해운대구 골목형상점가 지정에 관한 조례」 제정
- 2021. 7월 : 소상공인지원위원회 위촉식 및 제1차 정기회의 개최
- 2021. 9월 : 4차 산업혁명 기술 접목 스마트 시범상가 공모 선정(8월) 및 추진(9월)
↳ 2021년 7월~9월, 중소벤처기업부 공모 추진
- 2021.2~12월 : 착한임대인 지원사업 추진(230건, 581백만원)

⑤ 문제점 및 대책

- 상권 활성화에 따른 지역 이기주의 경계 → 해리단길발전협의회 등 관련 단체 협의

⑥ 향후계획

- 2022. 1~12월 : 착한임대인(임대료 인하 건물주 대상 지원사업) 추진

위치(조감)도, 관련사진

