

2023년 1분기 공약추진상황 점검 결과

I 추진현황

1 부서별 공약사업 26개 부서

기획조정실	감사담당관	신청사건립추진단	총무과	재무과	홍보협력과	교육도서관과	문화관광과	일자리경제과
4	1	2	2	1	2	3	4	7
해양진흥과	자원순환과	복지정책과	노인장애인복지과	가족복지과	창조도시과	교통행정과	주차행정과	환경위생과
4	1	2	3	7	4	6	1	1
늘푸른과	도시관리과	재난안전과	건설과	건축과	공동주택관리과	보건정책과	건강증진과	
4	2	3	10	2	1	3	1	

2 총괄 완료율 8.5% (완료 6건, 정상추진 64건, 기타 1건)

구분	총계	이행완료			추진중			기타
		소계	완료	이행 후 계속추진	소계	정상추진	일부추진	
총계	71	6	2	4	64	64	-	1
지역경제	12	-	-	-	12	12	-	-
봉사행정	14	3	1	2	10	10	-	1 (미착수)
문화관광	10	-	-	-	10	10	-	-
복지증진	15	3	1	2	12	12	-	-
안전확보	9	-	-	-	9	9	-	-
교통흐름	11	-	-	-	11	11	-	-

3 2023. 1분기 기준 이행완료 사업

- (봉사행정 2- 2) 지역 미디어 소스 실시간 운영(홍보협력과, 이행 후 계속 추진)
- (봉사행정 2- 5) 공동주택관리팀 조직 강화(기획조정실, 완료)
- (봉사행정 2-12) 구정소통혁신추진단 구성(기획조정실, 이행 후 계속 추진)
- (복지증진 4- 1) 다드림 복지상담센터 신설(복지정책과, 이행 후 계속 추진)
- (복지증진 4- 5) 무더위쉼터 스마트 쉼터 운영(재난안전과, 완료)
- (복지증진 4-11) 다자녀가정 우대 참여업체 확대 및 어린이 영화·공연 추진
(가족복지과, 이행 후 계속 추진)

4 2023. 1분기 기준 기타사업

- (봉사행정 2-13) 수영강과 온천천을 연결하는 보행자 전용다리 건설(건설과, 미착수)

II 점검결과

1 총 평

- 공약사업 추진을 위한 용역 추진 및 타 기관과의 협의 등 본격적인 사업 추진을 위한 기반이 마련되어 적극적인 사업 추진이 가능해짐.
- 공약사업이 계획대로 추진되어 임기 내에 가시적 성과를 창출할 수 있도록 각 부서장을 중심으로 속도감 있는 사업 추진과 지속적인 모니터링 등 행정력 집중이 요구됨.

2 추진실적

① 행정기구 개편에 따른 공약사업 재분류(2023. 1. 1.자)

관리번호	공 약 명	주관부서	
		당초	변경
1-8	공동주택 리모델링 활성화를 위한 적극 행정 지원	건축과	공동주택관리과
2-6	스마트도서관 운영(메타버스 구축)	인문학도서관	교육도서관과
3-2	바다를 보며 책 읽는 오션뷰 도서관 조성	소통협력과	교육도서관과
3-3	송정을 서핑 및 해양레저, 휴양빌리지로 육성	관광문화과	해양진흥과
3-10	석대천 친수공간 조성	도시관리과	건설과
4-12	교육기관과 협업을 통한 과밀학급 해소 등 교육환경개선	소통협력과	교육도서관과
5-2	운촌항 수질개선 및 동백섬 일원 해안산책로 정비	건설과	해양진흥과
	춘천 하류부(동백섬 일원) 약취해소 사업	도시관리과	건설과
5-3	미포항, 청사포항, 송정항 정비사업 추진	일자리경제과	해양진흥과

② 2023 공약이행평가단 회의

- 공약이행평가단 공약추진상황 보고 - 26개 부서
- 공약이행평가단 공약사항 변경 심의·의결
 - ▷ 참 석 : 공약이행평가단 24명 중 17명 참석
 - ▷ 변경사유 : 공약사업 이행력 제고
 - ▷ 심의·의결사항 : 변경 2건

구분	관리 번호	추진 부서	공 약 명	
			변경 전	변경 후
변경	3-9	문화관광과	동남권지역 관광산업 연계 확장	지역관광거점 중심 권역별 문화관광 교류 추진
	5-2	해양진흥과	운촌항 수질개선 및 해변산책로 조성	운촌항 수질개선 및 동백섬 일원 해안산책로 정비

③ 공약추진현황 적극 공개

- 민선8기 매니페스토 홈페이지 개편 : 2023. 1.

Ⅲ 행정사항

- 2023년도 1분기 구청장 공약사업 추진실적 공개 : 2023. 4. 30.한
- 구 홈페이지 ‘매니페스토’ 게시판
- 분기별 공약추진상황 자체점검 및 관리카드 업데이트 : 계속

- 붙임 1. 2023. 1분기 공약사업 추진실적(요약) 1부.
2. 민선8기 구청장 공약사업 목록 1부. 끝.

[붙임1]

공약사업 추진실적(요약)

관 번호	공 약 명	추진 실적	추진부서	비고
1-1	제2센텀 도시첨단산업단지의 조기 완성 추진	<ul style="list-style-type: none"> 부산시 산업단지계획 승인('22.11.) 1단계 사업부지 토지보상 시행('23.~) 	일자리 경제과	정상 추진
1-2	해운대구 신청사 건립공사 추진	<ul style="list-style-type: none"> 신청사 건립공사 설계용역 착수('22.7.) 건설사업관리 용역 착수, 교통영향평가 심의('23.3.) 	신청사건립 추진단	정상 추진
1-3	구민 중심의 현청사 활용방안 마련	<ul style="list-style-type: none"> 현청사 활용방안 설문조사 실시('22.) 현청사 활용 관련 외부전문가 자문, 벤치마킹 실시('23.) 	신청사건립 추진단	정상 추진
1-4	전통시장 특성화사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> 전통시장 특화상품 및 특화사업 개발 연구 용역 시행('22.5~) 우리시장 상인회 활성화 지원사업 실시 	일자리 경제과	정상 추진
1-5	53사단 이전 추진	<ul style="list-style-type: none"> 군부대 이전 관련 협의(부산시-국방부) 타당성 검토 및 마스터플랜 수립 용역 추진('23. 부산시) 	기획 조정실	정상 추진
1-6	주거환경개선지구 지정 해제 추진	<ul style="list-style-type: none"> 반여 주거환경개선지구 정비구역 해제 용역 착수('23.2.~) 	건축과	정상 추진
1-7	재건축, 재개발 활성화를 위한 적극 행정 지원	<ul style="list-style-type: none"> 반여1-1구역, 우동5구역 준공 인가 반여4구역, 재송4구역, 우동2구역 관리처분 계획 인가 중동5구역 재개발 정비구역 및 정비 계획 지정, 조합 설립 인가 	건축과	정상 추진

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
1-8	공동주택 리모델링 활성화를 위한 적극 행정 지원	<ul style="list-style-type: none"> ○ 리모델링 주민간담회 개최('22.2회) ○ 부산시 공동주택 리모델링 기본계획(안) 주민 공람 및 의견 제출 ○ 공동주택지원기금 운용 계획 수립('23.) 	공동주택 관리과	정상 추진
1-9	반송, 반여 2·3동 도시재생사업 보완 및 내실화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반송2동 도시재생 거점시설 조성 - 골목문화놀이터 11개소, 공방아지트 1~4호점, 마을역사관, 가로환경개선사업 ○ 반여 2·3동 도시재생 거점시설 조성 - 도시재생현장지원센터 리모델링, 집수리지원('22.22호), 반여플러스스쿨 리모델링 공공건축심의 완료('23.3.) 	창조 도시과	정상 추진
1-10	청년창업 지원을 위한 스타트업 지원사업 확대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청년 창업가 초기 사업비 지원('23.9개사) ○ One-Stop 창업플래너 창업 교육·컨설팅 ○ 청년 스타트업 판로 개척 및 성장 지원 (해운대 청년채움공간 연계) 	일자리 경제과	정상 추진
1-11	2030을 위한 도심형 주거창업 복합공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 앵커기관과 컨소시엄 구성하여 부산시 공모 선정 후 추진 - 업무·주거·공용공간(공유거실, 코워킹스페이스) 	일자리 경제과	정상 추진
1-12	반여3동 전통시장 커뮤니티 가로정비사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상인대학 운영을 통한 골목시장 활성화 방안 의견 수렴, 관련 업체 컨설팅 	창조 도시과	정상 추진
2-1	한진CY부지 개발 공공기여에 따른 주민 편의시설 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민편의시설 조성 대상 부지(재송동 884-7번지 일원) 확보 방안 결정 및 유관기관(부산시, 국가철도공단) 협의 지속 	기획 조정실	정상 추진
2-2	지역 미디어 소스 실시간 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 홈페이지 내 아카이브 코너 신설('23.3.) - 관광명소, 풍경, 행사, 축제 등 사진·영상 업로드, 무료 이용 서비스 제공 	홍보 협력과	완료 (계속)

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
2-3	노후 행정복지센터 (재송2동, 중1동) 신축 또는 이전 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 재송2동주민센터 신축 - 재송동 1042-3 공영주차장 부지 선정 ○ 중1동주민센터 이전 - 구청사 신축 이전 시 현청사 공간에 이전 검토 	재무과	정상 추진
2-4	생활체육시설 업그레이드 및 확충	<ul style="list-style-type: none"> ○ 장산인조잔디구장 인조잔디 교체, 좌동테니스장 노후조명시설 교체('22.) ○ 센텀2지구 내 구민체육관 부지 면적 확대 및 위치 변경 건의('23.4.) 	홍보 협력과	정상 추진
2-5	공동주택관리팀 조직 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ '공동주택관리과' 신설('23.1.1.) - 공동주택관리 전담부서 신설, 전담인력 증원(4명) 	기획 조정실	이행 완료
2-6	스마트도서관 운영 (메타버스 구축)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반여도서관 어린이복합문화공간 리모델링 및 메타버스 콘텐츠 구축 - 부산시 공모사업 선정('22.) 	교육 도서관과	정상 추진
2-7	반여4동 도시고속도로 소음 차단벽 설치	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도시고속도로(번영로) 주변 센텀SD아파트 일원 방음시설 설치(L=300m) - 실시설계용역 착수('23.3.) 	건설과	정상 추진
2-8	반여플러스스쿨 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구 반여초 별관동(반여동 1594-73) 리모델링 - 키즈북카페, 다목적회의실, 일자리센터 등 조성 ○ 사업계획 사전검토 및 부산시 공공건축심의 완료('23.2~3.) 	창조 도시과	정상 추진
2-9	주민수용성 없는 청사포 해상풍력 설치 반대	<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 법규, 절차 준수 및 주민수용성 확보 여부 검토 	일자리 경제과	정상 추진
2-10	3불(불합리, 불만족, 불편한) 관행 개선	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주민주도형 청렴구민감사관계 운영 - 동 종합감사 참여(5명), 주민불편사항 건의·제보 256건 ○ 주민에 The 가까이 'Zoom-in(주민)대응팀' 운영 - 소극행정 예방 및 고충민원 처리제도 교육 실시 - 분기별 점검, 리플렛 제작·배부 	감사 담당관	정상 추진

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
2-11	구청장 중심에서 주민과 현장 중심으로 적극 행정 실현	○「현장 속으로, 구민 곁으로」 운영 -주민생활 속 불편사항 해결을 위한 구청장 현장 방문('22년 10회, '23년 1분기 10회)	총무과	정상 추진
2-12	구청소통혁신추진단 구성	○ 구청소통혁신추진단 1기 운영('22.8.~12.) -구성인원: 6급이하 직원 17명, 4개팀 -주요활동: 정책연구 및 정책 제안 (조직문화 일하는 방식 개선, 구민체감 행정혁신)	기획 조정실	완료 (계속)
2-13	수영강과 온천천을 연결하는 보행자 전용다리 건설	○ '부산시 자전거도로 활성화 계획 수립 용역' 시행 시 보행교 건설에 대한 타당성 검토 요청 예정	건설과	기타 (미착수)
2-14	구청장 직속 민원 신속대응팀 운영	○ 직속 민원 신속대응 합동팀 설치·운영 ('22.47건, '23.1분기 48건 접수 및 처리)	총무과	정상 추진
3-1	반여 휴 여가복지 조성	○ 개발제한구역 주민지원사업 선정('23.) -반여동 산4-10 일원, 국비 8억 확보 -맨발 황톳길, 어린이 숲체험장 등 조성	늘푸른과	정상 추진
3-2	바다를 보며 책 읽는 오션뷰 도서관 조성	○ 사업부지 조사(시·구유지) -북카페, 야외테라스, 전시휴게시설 등 조성	교육 도서관과	정상 추진
3-3	송정을 서핑 및 해양레저, 휴양빌리지로 육성	○ 해양레저 체험교실 운영(15개소, 412명) ○ 해양레저특화사업장 문제해결을 위한 워킹 그룹 구성·운영('23.)	해양 진흥과	정상 추진
3-4	해운대수목원 관광 명소화	○ 수목원 1단계 임시개방 중('25.완전개방 예정) ○ 업무협약 체결('23.) -해운대구~부산시푸른도시가꾸기사업소 -영상홍보 콘텐츠 촬영 협조 등	문화 관광과 늘푸른과	정상 추진

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
3-5	축제 활성화 및 관광 홍보 콘텐츠 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 제9회 해운대 빛축제 개최('22.11.~'23.1.) -백사장 구간 2배 확장·운영 ○ 모래축제 '샌드전망대' 조기 제작 ○ SNS 관광콘텐츠 크리에이터 '해운' 운영 	문화 관광과	정상 추진
3-6	예술 및 문화의 거리 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 문화프로그램 운영 -달맞이 별다솜 음악회, 바다위 클래식 챔버 음악회, 금난새와 함께하는 해운대나들이 콘서트 등 	문화 관광과	정상 추진
3-7	해운대 특색식품 지속 발굴	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특색식품 기지정업소 점검 및 평가 실시 ('22.11. 5개 업체 8개 품목 재지정) ○ 해운대 특색식품 추가 발굴 공모 접수 및 현장조사 실시 ('22.12.~'23.2. 4개 업체 7개 제품) 	환경 위생과	정상 추진
3-8	공가 활용한 공방 및 갤러리 운영 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공가 매입 후 공방 및 골목갤러리 조성 -반송동 65-115번지 등 6개소 -1~4호점 공사 완료, 1~2호점 예술가 입주 완료, 5~6호점 착공 예정('23.4.) 	창조 도시과	정상 추진
3-9	지역관광거점 중심 권역별 문화관광 교류 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 권역별 지역 문화·관광거점 지자체와 문화 관광 교류 실행('23. 포항시 교류 추진) 	문화 관광과	정상 추진
3-10	석대천 친수공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○ 석대천 일원(수영강합류부~고촌역, 4.75km) 자연친화적 테마형 친수공간 조성 -기본계획 수립 용역('22.11.~) 	건설과	정상 추진
4-1	다드림 복지상담센터 신설	<ul style="list-style-type: none"> ○ 구청 1층 민원실 내 '다드림 복지상담센터' 운영 개시 -사회복지사 1명 근무 -방문 민원 복지상담 및 서비스 연계 (174건, '23.2.~3.) 	복지 정책과	완료 (계속)

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
4-2	어르신 복지 및 보건의료 서비스 향상	<ul style="list-style-type: none"> ○어르신 특화 운동기구 설치를 위한 관내 부지(공원) 검토 ○치매감별검사비 지원 관련 사회보장서비스 신설 협의 요청('23.3. 구→보건복지부) 	노인장애인 복지과 건강 증진과	정상 추진
4-3	노인일자리사업 활성화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 12개 기관, 85개 사업단, 4,551명 참여 중 ○ 모범 참여 어르신 표창 수여(17명) ○ 부산시 '노인일자리 구상사업 발굴' 최우수 사업 선정 ('22.) 	노인장애인 복지과	정상 추진
4-4	사회복지시설 종사자 처우 개선으로 복지서비스 향상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회복지시설 종사자 직무수당 지원(월 3만원) ○ 한국사회복지공제회 단체상해보험 가입 ○ 국내연수 활동비 지원 	복지 정책과	정상 추진
4-5	무더위쉼터 스마트 컬처 운영 (와이파이, 배터리충전 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 실내 무더위쉼터 31개소 내 와이파이 및 배터리 충전기 설치 완료 -주민센터18, 복지관7, 경로당, 보건소2개소 	재난 안전과	이행 완료
4-6	동물복지정책 확대 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 반려동물 놀이터 주공('22.8.) ○ 반려묘 광견병 예방접종 실시('22. 60두) ○ 펫티켓 홍보영상 제작, 아파트 전자게시판 송출(172개) 	일자리 경제과	정상 추진
4-7	오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오션 조망이 특화된 힐링센터 건립 -힐링라운지(쉼터), 릴랙스룸, 프로그램실 등 ○ 건립부지 발굴, 예산확보 방안 모색 	보건 정책과	정상 추진
4-8	산후조리서비스 향상	<ul style="list-style-type: none"> ○ 산후조리원 품질향상 시스템 구축 -정신건강관리 MOU 체결, 산모대상 산후 우울증 검사 및 상담·교육 지원 ○ 산모신생아 건강관리 지원('22.874명) ○ 산모 힐링프로그램 운영 	보건 정책과	정상 추진

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
4-9	꿈의 놀이터 조성	<ul style="list-style-type: none"> ○노후 어린이공원 재정비(자연물을 활용한 놀이공간 조성,'22.2개소) ○주택가 어린이놀이터 정비('23.반송어린이놀이터) 	가족 복지과 늘푸른과	정상 추진
4-10	아이돌봄 확대	<ul style="list-style-type: none"> ○공립어린이집 확대('22.1개소,'23.1개소) ○보육교사 처우개선비 지원 근거 마련 -영유아 보육 조례 개정 ○24시간 아이돌봄 지원사업 확대 ○아동학대 통합사례회의 설치 및 운영 ○모자보건병원 협약 체결('23.1.) -발달장애 정밀검사 가능 의료기관 2개소 	가족 복지과 보건 정책과	정상 추진
4-11	다자녀가정 우대 참여업체 확대 및 어린이 영화·공연 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○다자녀가정 우대 참여업체 신규 발굴 ('22.20개소) ○어린이문화공연(향토인형극) 추진('22.) 	가족 복지과	완료 (계속)
4-12	교육기관과 협업을 통한 과밀학급 해소 등 교육환경개선	<ul style="list-style-type: none"> ○과밀학급 학교 대상 환경개선사업비 확대 -학교당 20백만원('23.36개교 지원) ○교육환경개선 관련 「교육행정협의회」 안건 제출 등 교육지원청과 지속 협의 	교육 도서관과	정상 추진
4-13	해운대구 장학기금 운영 확대	<ul style="list-style-type: none"> ○장학금 지원 대상 확대 위한 조례 개정('22.) ○저소득층 관내 청소년(학교밖 청소년 포함) 148명 지급('22.) 	가족 복지과	정상 추진
4-14	청소년 전용 문화공간 확충	<ul style="list-style-type: none"> ○어린이·청소년을 위한 미래공간 '꿈 나눔터' 건립 -부산시 15분생활권 정책 공모 선정('22.) -기본계획수립 용역 추진('23.) 	가족 복지과	정상 추진
4-15	정기적인 청소년·청년 트렌드 모니터링 실시	<ul style="list-style-type: none"> ○청소년 실생활 트렌드 모니터링 실시 ('22.10. 청소년 100명 대상) ○해운대구 청년 온라인플랫폼 「해청이랑」 서비스 개시('22.11.) -반기별 주제 선정 후 청년 의견 수렴 	일자리 경제과 가족 복지과	정상 추진

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
5-1	자연재해 예방 선제적 대응 체계 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국제박람회기구 현지실사단 방문 대비 후방 테러대응 관계기관 합동훈련 실시('23.3.) ○ 구 홈페이지에 구민안전보험 안내, 권역별 적사함 위치 게재(23개소) 	재난 안전과	정상 추진
5-2	운촌항 수질개선 및 동백섬 일원 해안산책로 정비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 운촌항 일원 해저오염토 준설 ○ 웨스틴조선호텔~동백공원 일원 산책로 정비 - 보도정비(L=150m), 데크정비(L=350m) ○ 춘천하류부(동백섬일원) 악취해소 사업 - 춘천 복개Box 내 오수유입 차집시설 설치 	해양 진흥과 건설과 관광시설 관리사업소	정상 추진
5-3	미포항, 청사포항, 송정항 정비사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> ○ 미포항 어항개발계획 수립·고시를 위한 사전행정절차 이행 추진 ○ 청사포항 서방파제 80m 연장공사 추진 ○ 송정항 어항개발계획 수립 및 고시('23.3.) 	해양 진흥과	정상 추진
5-4	우범지역 안전망 강화 (CCTV, 가로등 등)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이보호구역 불법주정차 단속 CCTV 설치('22. 4개소) ○ 해운대로 LED가로등 개선(정비) 80개소, 학교 주변 통학로 밝기 개선사업 66개소 ○ 방범용 CCTV 253대 설치('22.) 	주차 행정과 도시 관리과 재난 안전과	정상 추진
5-5	내 집 같은 공중화장실 안전시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> ○ 안심거울, 안심비상벨 설치('22.) - 수영강변·송정1호 공중화장실 	자원 순환과	정상 추진
5-6	교통 약자 보호 강화	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음향신호기 설치(10개소) 및 점자블록 정비(226개소) ○ 어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치·정비 - 발광형표지판·차량보호책(38개소), 과속경보 시스템표지판(35개소), 안전헬스·중앙분리대 등 ○ 경사 도로 및 보도 정비 - 미끄럼방지포장, 논슬립 보도블록 설치 및 경계석 턱 낮춤, 안전난간·핸드레일 설치 등 	교통 행정과 도시 관리과	정상 추진

관내번호	공 약 명	추진 실적	추진부서	비고
5-7	여성, 노인 등 약자 안전망 확대	<ul style="list-style-type: none"> 화재감지기·활동량감지기 등 응급상황 대책 장비 신규 설치(643대) 여성1인가구 스마트도어벨 세트지원('22.10세대) 성범죄 및 가정폭력 예방 캠페인 실시('22.4회) 	노인장애인 복지과 가족 복지과	정상 추진
5-8	보행자 안전 우선 보도 정비	<ul style="list-style-type: none"> 생활도로 다이어트 사업('22.3개소 준공) 해운대로570번길 회전교차로 준공('22.) 해리단길 보행자우선도로 공사 착공('23.1.) 	교통 행정과	정상 추진
5-9	해양레저안전교육 확대	<ul style="list-style-type: none"> 초등학생 생존수영 교육 지원 스마트 리버크루즈 운영(한국관광공사 공모) -VR체험관을 통한 해양안전교육 실시 	해양 진흥과	정상 추진
6-1	해운대터널(반송동~우동) 개통 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> 석대동(석대로)~우동(동백사거리) 연결 부산시 도로건설·관리계획 반영('22.) 국토부 제5차 대도시권 교통혼잡도로 선정 추진 	건설과	정상 추진
6-2	해운대 우회도로 (재송동~송정동) 개통 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> 해운대구 수영강변대로~송정동 연결 부산시 도로건설·관리계획 반영('22.) 국토부 추진중인 '사상~해운대 간 고속도로 건설'과 연계 추진 	건설과	정상 추진
6-3	반송터널(반송동~송정동) 개통 적극 추진	<ul style="list-style-type: none"> 금정구 회동동~송정동(기장군 오시리아) 연결 구간 분리 시행 추진 -부산시 민간투자사업 민자적격성 조사 접수('22.11.) 	건설과	정상 추진
6-4	365 교통 빅데이터 시스템 토대 구축	<ul style="list-style-type: none"> '한국교통연구원' 교통 빅데이터 생태계 활성화를 위한 지자체 지원사업 공모 선정('22.8.) 	교통 행정과	정상 추진
6-5	도시철도 2호선 오시리아 연장 추진	<ul style="list-style-type: none"> 장산역~송정역~오시리아 관광단지, 4.153km -부산시 '29년까지 민간투자사업으로 조기 구축 발표('22.3.) -부산시 민간투자사업 최초 제안서 접수('22.12.) 	교통 행정과	정상 추진

관내번호	공 약 명	추진실적	추진부서	비고
6-6	동해선 배차간격 조정 추진	○ 동해선 배차간격 단축 방문 협의('22.8. 부산시)	교통 행정과	정상 추진
6-7	노선 조정 및 교통편의시설 확충을 통한 대중교통 편의 강화	○ 버스노선 조정 1건, 버스정보안내기 10대 설치('22.) ○ 버스정보안내기 설치 설계용역 착수('23.2.)	교통 행정과	정상 추진
6-8	장산로 진·출입램프 조성 추진	○ 좌4동 대천램프교차로~우1동 우동3로 94 일원 도로확장 ○ 부산시 도로건설·관리계획 반영 추진	건설과	정상 추진
6-9	수영만 요트경기장 인근도로 확장 추진	○ 수영만 요트경기장 재개발시 주변 교통혼잡 완화를 위한 도로확장 추진 - 실시계획(안) 제출 통지('23. 부산시)	건설과	정상 추진
6-10	반여 우회도로(태광산업 뒤) 개설 추진	○ 반여1동 신촌주유소 옆 사거리~반여농산물 도매시장 도로개설(L=1,840m) - 센텀2지구 조성 관련 도로개설 사업비 요청 ('23.3.)	건설과	정상 추진
6-11	APEC 나루공원 주차장 확충	○ 주차장 면적 확장(18면→48면) - 설계용역 완료('22.), 공사 착공('23.2.)	늘푸른과	정상 추진

[붙임2]

민선8기 구청장 공약사업

구 분	관리번호	공 약 명	소관부서
활기찬 지역 경제	1-1	제2센텀 도시첨단산업단지의 조기 완성 추진	일자리경제과
	1-2	해운대구 신청사 건립공사 추진	신청사건립추진단
	1-3	구민 중심의 현청사 활용방안 마련	신청사건립추진단
	1-4	전통시장 특성화사업 추진	일자리경제과
	1-5	53사단 이전 추진	기획조정실
	1-6	주거환경개선지구 지정 해제 추진	건축과
	1-7	재건축, 재개발 활성화를 위한 적극 행정 지원	건축과
	1-8	공동주택 리모델링 활성화를 위한 적극 행정 지원	공동주택관리과
	1-9	반송, 반여 2·3동 도시재생사업 보완 및 내실화	창조도시과
	1-10	청년창업 지원을 위한 스타트업 지원사업 확대	일자리경제과
	1-11	2030을 위한 도심형 주거창업 복합공간 조성	일자리경제과
	1-12	반여3동 전통시장 커뮤니티 가로정비사업 추진	창조도시과
따뜻한 봉사 행정	2-1	한진CY부지 개발 공공기여에 따른 주민 편의시설 조성	기획조정실
	2-2	지역 미디어 소스 실시간 운영	홍보협력과
	2-3	노후 행정복지센터(재송2동, 중1동) 신축 또는 이전 추진	재무과
	2-4	생활체육시설 업그레이드 및 확충	홍보협력과
	2-5	공동주택관리팀 조직 강화	기획조정실
	2-6	스마트도서관 운영(메타버스 구축)	교육도서관과
	2-7	반여4동 도시고속도로 소음 차단벽 설치	건설과
	2-8	반여플러스스쿨 조성	창조도시과
	2-9	주민수용성 없는 청사포 해상풍력 설치 반대	일자리경제과
	2-10	3不(불합리, 불만족, 불편한) 관행 개선	감사담당관
	2-11	구청장 중심에서 주민과 현장 중심으로 적극 행정 실현	총무과
	2-12	구정소통혁신추진단 구성	기획조정실
	2-13	수영강과 온천천을 연결하는 보행자 전용다리 건설	건설과
	2-14	구청장 직속 민원 신속대응팀 운영	총무과

구 분	관리번호	공 약 명	소관부서
고품격 문화 관광	3-1	반여 휴 여가복지 조성	늘푸른과
	3-2	바다를 보며 책 읽는 오션뷰 도서관 조성	교육도서관과
	3-3	송정을 서핑 및 해양레저, 휴양빌리지로 육성	해양진흥과
	3-4	해운대수목원 관광 명소화	문화관광과 늘푸른과
	3-5	축제 활성화 및 관광 홍보 콘텐츠 강화	문화관광과
	3-6	예술 및 문화의 거리 활성화	문화관광과
	3-7	해운대 특색식품 지속 발굴	환경위생과
	3-8	공가 활용한 공방 및 갤러리 운영 활성화	창조도시과
	3-9	지역관광거점 중심 권역별 문화관광 교류 추진	문화관광과
	3-10	석대천 친수공간 조성	건설과
촘촘한 복지 증진	4-1	다드림 복지상담센터 신설	복지정책과
	4-2	어르신 복지 및 보건의료 서비스 향상	노인장애인복지과 건강증진과
	4-3	노인일자리사업 활성화	노인장애인복지과
	4-4	사회복지시설 종사자 처우 개선으로 복지서비스 향상	복지정책과
	4-5	무더위쉼터 스마트 쉼터 운영(와이파이, 배터리충전 등)	재난안전과
	4-6	동물복지정책 확대 추진	일자리경제과
	4-7	오션뷰 임산부 힐링센터 설치 운영	보건정책과
	4-8	산후조리서비스 향상	보건정책과
	4-9	꿈의 놀이터 조성	가족복지과 늘푸른과
	4-10	아이돌봄 확대	가족복지과 보건정책과
	4-11	다자녀가정 우대 참여업체 확대 및 어린이 영화·공연 추진	가족복지과
	4-12	교육기관과 협업을 통한 과밀학급 해소 등 교육환경개선	교육도서관과
	4-13	해운대구 장학기금 운영 확대	가족복지과
	4-14	청소년 전용 문화공간 확충	가족복지과
	4-15	정기적인 청소년·청년 트렌드 모니터링 실시	일자리경제과 가족복지과

구 분	관리번호	공 약 명	소관부서
튼튼한 안전 확보	5-1	자연재해 예방 선제적 대응 체계 구축	재난안전과
	5-2	운촌항 수질개선 및 동백섬 일원 해안산책로 정비	해양진흥과 관광시설관리사업소
	5-3	미포항, 청사포항, 송정항 정비사업 추진	해양진흥과
	5-4	우범지역 안전망 강화(CCTV,가로등 등)	주차행정과 도시관리과 재난안전과
	5-5	내 집 같은 공중화장실 안전시스템 구축	자원순환과
	5-6	교통 약자 보호 강화	교통행정과 도시관리과
	5-7	여성, 노인 등 약자 안전망 확대	노인장애인복지과 가족복지과
	5-8	보행자 안전 우선 보도 정비	교통행정과
	5-9	해양레저안전교육 확대	해양진흥과
시원한 교통 흐름	6-1	해운대터널(반송동~우동) 개통 적극 추진	건설과
	6-2	해운대 우회도로(재송동~송정동) 개통 적극 추진	건설과
	6-3	반송터널(반송동~송정동) 개통 적극 추진	건설과
	6-4	365 교통 빅데이터 시스템 토대 구축	교통행정과
	6-5	도시철도 2호선 오시리아 연장 추진	교통행정과
	6-6	동해선 배차간격 조정 추진	교통행정과
	6-7	노선 조정 및 교통편의시설 확충을 통한 대중교통 편의 강화	교통행정과
	6-8	장산로 진·출입램프 조성 추진	건설과
	6-9	수영만 요트경기장 인근도로 확장 추진	건설과
	6-10	반여 우회도로(태광산업 뒤) 개설 추진	건설과
	6-11	APEC 나루공원 주차장 확충	늘푸른과